02.03.2022

X Утверждаю

Бикмурзин Р.Х.

Управляющий ЧОУДПО «СПБШУП»

Подписано: ЧОУ ДПО "СПБШУП"

Календарный учебный график

Дата	Время	Дисциплина	Ауд.
1 день	10.00-17.30	Основы управления проектами. Основные понятия в управлении проектами. Классификация и характеристики проектов, жизненный цикл и фазы проекта, участники проекта. Процессы управления проектом и организационная структура проекта.	304
2 день	10.00-17.30	Возможности Microsoft Project и основные элементы интерфейса. Создание перечня работ с оценкой их продолжительности и организация иерархической структуры перечня работ.	304
3 день	10.00-17.30	Построение сетевой модели. Основные параметры сетевой модели. Общая последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами.	304
4 день	10.00-17.30	Современные методы и средства организационного моделирования проектов. Планирование сроков проекта.	304
5 день	10.00-17.30	Планирование сроков проекта (продолжение). Планирование ресурсов и затрат. Оценка стоимости проекта. Критический путь проекта. Анализ и оптимизация. Итоговая аттестация.	304