03.03.2022

X Утверждаю

Бикмурзин Р.Х.

Управляющий ЧОУДПО «СПБШУП»

Подписано: ЧОУ ДПО "СПБШУП"

Календарный учебный график

Дата	Время	Дисциплина	Ауд.
1 день	10.00-17.30	Введение. Инструменты планирования содержания, сроков, ресурсов проекта. Методы интеграции планов проекта.	304
2 день	10.00-17.30	Создание ИСР учебного проекта. Разработка календарного графика учебного проекта. Анализ критического пути проекта. Планирование ресурсов учебного проекта. Выравнивание ресурсов. Планирование стоимости проекта. Анализ затрат.	304
3 день	10.00-17.30	Отслеживание проекта. Создание настраиваемых полей. Вставленный проект. Создание программа проектов. Импорт и экспорт данных. Форматирование файла. Итоговая аттестация.	304