03.03.2022

X Утверждаю

Бикмурзин Р.Х.

Управляющий ЧОУДПО «СПБШУП»

Подписано: ЧОУ ДПО "СПБШУП"

Рабочая программа дисциплин

Учебный модуль 1. Структура управления проектами. Основные понятия управлении проектами.

Содержание занятия:	Структура управления проектами. Основные понятия в управлении проектами. Классификация и характеристики проектов, жизненный цикл и фазы проекта, участники проекта. Процессы управления проектом и организационная структура проекта.
Форма проведения занятия	Лекция – 4 ак.ч., практика 4 ак.ч.,
Приобретаемые профессиональные компетенции	в результате обучения на занятии слушатель должен знать основные понятия, термины в области управления проектами, классификацию и характеристики проектов
Методические материалы	рабочие тетради и презентация по теме занятия в PowerPoint.
Оборудование	компьютерный класс с мультимедийным проектором, экраном и доской.
Планируемые результаты	по завершении обучения на занятии слушатель приобретает знания по сущности управления проектами, основным понятиям, классификации и характеристикам проектов, а также этапам жизненного цикла проекта и его участниках

Учебный модуль 2. Процессы управления строительными и инженерными проектами.

Содержание занятия:	Процессы управления содержанием строительными и инженерными проекта Процессы управления сроками строительными и инженерными проекта Процессы управления персоналом строительными и инженерными проекта Процессы управления закупками строительными и инженерными проекта Процессы управления стоимостью строительными и инженерными проекта Процессы управления рисками строительными и инженерными проекта Процессы управления обменом информации строительными и инженерными проекта Процессы управления изменениями строительными и инженерными проекта Практические особенности интеграции технического проекта – согласование разных аспектов строительными и инженерными проекта. Процессы контроля строительными и инженерными проекта.
Форма проведения занятия	Лекция – 10 ак.ч. Практика – 20 ак.ч.
Методические материалы	рабочие тетради и презентация по теме занятия в PowerPoint.
Оборудование	класс с мультимедийным проектором, экраном и доской.
Планируемые результаты	в результате обучения слушатель приобретает знания об основных параметрах сетевой модели, критических задачах, последовательности разработки и создания организационных структур управления проектами и

	учится определять критический путь проекта.