03.03.2022

X Утверждаю

Бикмурзин Р.Х.

Управляющий ЧОУДПО «СПБШУП»

Подписано: ЧОУ ДПО "СПБШУП"

Учебный план
программы повышения квалификации
«Управление строительными и инженерными проектами»

Категория слушателей – руководители и команды строительных проектов; сотрудники проектных офисов и служб управления проектами; функциональные руководители и ведущие специалисты, участвующие в реализации строительных проектов; лица, желающие реализоваться в сфере проектного менеджмента.

Срок обучения – 40 ак.ч. **Форма обучения** – очная

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Распределение часов				Форма контроля
		Всего часов	Лекции	Практ. занятия	Самост. работа	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Учебный модуль 1.** Структура управления проектами. Основные понятия управлении проектами.	**8**	4	4		
2.	**Учебный модуль 2.** Процессы управления строительными проектами.	**30**	10	20		
	Итоговая аттестация	**2**		2		**Собеседование**
	ИТОГО:	**40**	**14**	**26**		

3.2 Учебно-тематический план
программы повышения квалификации
«Управление строительными и инженерными проектами»

№ п/п	Наименование разделов и дисциплин	Распределение часов				Форма контроля
		Всего часов	Лекции	Практ. занятия	Самост. Работа	
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Учебный модуль 1.** Структура управления проектами. Основные понятия управлении проектами.	**8**	**4**	**4**		
1.1	Структура управления проектами. Основные понятия в управлении проектами.	4	2	2		

1.2.	Классификация и характеристики проектов, жизненный цикл и фазы проекта, участники проекта.	2	1	1		
1.3.	Процессы управления проектом и организационная структура проекта.	2	1	1		
2.	**Учебный модуль 2.** Процессы управления строительными и инженерными проектами.	**30**	**10**	**20**		
2.1.	Процессы управления содержанием строительными и инженерными проекта	3	1	2		
2.2.	Процессы управления сроками строительными и инженерными проекта	5	2	3		
2.3.	Процессы управления персоналом строительными и инженерными проекта	3	1	2		
2.4.	Процессы управления закупками строительными и инженерными проекта	3	1	2		
2.5	Процессы управления стоимостью строительными и инженерными проекта	3	1	2		
2.6	Процессы управления рисками строительными и инженерными проекта	4	2	2		
2.7	Процессы управления обменом информации строительного и инженерного проекта	1,5	0,5	1		
2.8	Процессы управления изменениями строительными и инженерными проекта	1,5	0,5	1		
2.9	Практические особенности интеграции технического проекта – согласование разных аспектов строительного и инженерного проекта.	2		2		
2.10	Процессы контроля строительными и инженерными проекта.	4	1	3		
	Итоговая аттестация	2		2	-	**Собеседо-вание**
	ИТОГО:	**40**	**14**	**26**		