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Календарный учебный график 

 
Дата Время Дисциплина Ауд. 

1 день 10.00-17.30 

Структура управления проектами. Основные 

понятия в управлении проектами. 

Классификация и характеристики проектов, 

жизненный цикл и фазы проекта, участники 

проекта. 

Процессы управления проектом и 

организационная структура проекта. 

304 

2 день 10.00-17.30 

Процессы управления содержанием 

строительными проекта. 

Процессы управления сроками строительными и 

инженерными проекта. 

304 

3 день 10.00-17.30 

Процессы управления сроками строительными 

проекта (продолжение). 

Процессы управления персоналом строительными 

проекта. 

Процессы управления закупками строительными 

проекта. 

304 

4 день 10.00-17.30 

Процессы управления рисками строительными 

проекта. 

Процессы управления обменом информации 

строительными проекта. 

304 

5 день 10.00-17.30 

Процессы управления изменениями 

строительными проекта. 

Практические особенности интеграции 

технического проекта – согласование разных 

аспектов строительного проекта. 

Процессы контроля строительными проекта. 

Итоговая аттестация. 

304 

 


