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Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Управление ИТ проектами»  

Категория слушателей – руководители и команды ИТ проектов; сотрудники 

проектных офисов и служб управления проектами; 

функциональные руководители и ведущие 

специалисты, участвующие в реализации ИТ 

проектов; лица, желающие реализоваться в сфере 

проектного менеджмента. 

Срок обучения – 40 ак.ч.       Форма обучения – очная 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Распределение часов 

 

 

Форма 

контроля 

 

Всего 

часов 

 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

 

Самост. 

работа 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Учебный модуль 1. Структура управления 

ИТ проектами. Основные понятия 

управлении ИТ проектами. 

8 4 4   

2. Учебный модуль 2. Процессы управления 

ИТ проектами. 

30 10 20   

 

 

Итоговая аттестация 

 

2 

 

 

 

2 

 

 Тест 

 
 

 

ИТОГО: 

 

40 14 

 

26 

 

 

 

 

  

3.2 Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Управление ИТ проектами»  

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Распределение часов 

 

 

Форма 

контроля 

 

Всего 

часов 

 

Лекции 

 

Практ. 

занятия 

 

Самост. 

Работа 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Учебный модуль 1. Структура управления 

ИТ проектами. Основные понятия 

управлении ИТ проектами. 
8 4 4  

 

 



1.1 
Структура управления ИТ проектами. 

Основные понятия в управлении 

проектами. 

4 2 2   

1.2. 
Классификация и характеристики 

проектов, жизненный цикл и фазы проекта, 

участники проекта. 

2 1 1   

1.3. Процессы управления проектом и 

организационная структура проекта.  
2 1 1   

2. Учебный модуль 2. Процессы управления 

ИТ проектами. 
30 10 20  

 

 

2.1. Процессы управления содержанием ИТ 

проекта 
3 1 2   

2.2. Процессы управления сроками ИТ проекта   4 2 3   

2.3. Процессы управления персоналом ИТ 

проекта   
3 1 2   

2.4. Процессы управления закупками ИТ 

проекта   
4 1 2   

2.5 Процессы управления стоимостью ИТ 

проекта   
16 1 2  

 

 

2.6 Процессы управления рисками ИТ проекта   4 2 2   

2.7 Процессы управления обменом 

информации ИТ проекта   
6 0,5 1   

2.8 Процессы управления изменениями ИТ 

проекта   
6 0,5 1   

2.9 

Практические особенности интеграции 

технического проекта – согласование 

разных аспектов ИТ проекта. 

2  2   

2.10 Процессы контроля ИТ проекта. 4 1 3   

 

 

Итоговая аттестация 

 

2  2 - 

 

Тест 

 
 

 

ИТОГО: 

 

40 

 

14 

 

26 

 

 

 

 

 
 


