

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ЧОУДПО «СПбШУП»

  
Бикмурзин Р.Х.

« 14 »  2016г.

### Календарный учебный график

#### программы повышения квалификации «Управление проектами»

Дата	Время	Дисциплина	Ауд.
1 день	10.00-17.30	Сущность управления проектами. Основные понятия в управлении проектами. Классификация и характеристики проектов, жизненный цикл и фазы проекта, участники проекта. Процесс управления проектом и организационная структура проекта.	304
2 день	10.00-17.30	Построение сетевой модели. Организационные структуры управления проектами и общие принципы их построения. Современные методы и средства организационного моделирования проектов.	304
3 день	10.00-17.30	Построение сетевой модели. Основные параметры сетевой модели. Общая последовательность разработки и создания организационных структур управления проектами.	304
4 день	10.00-17.30	Инструментальные средства автоматизации управления проектами. Классификация программного обеспечения по управлению проектами.	304
5 день	10.00-17.30	Особенности внедрения информационных систем управления проектами Интегрированные информационные системы поддержки принятия решения.	304
6 день	10.00-17.30	Интегрированные информационные системы поддержки принятия решения. Возможности Microsoft Project и основные элементы интерфейса. Определение опорных дат. Настройка календаря проекта.	304
7 день	10.00-17.30	Настройка календаря проекта. Создание перечня работ с оценкой их продолжительности и организация иерархической структуры перечня работ Планирование ресурсов и затрат.	304
8 день	10.00-17.30	Анализ проекта и базовый план. Оценка стоимости проекта. Оценка риска. Методы CPM и PERT. Оптимизация проекта.	304
9 день	10.00-17.30	Консультация, разработка проекта, тест.	304