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Рабочая программа дисциплин 

 

Учебный модуль 1. Сущность управления проектами. Основные понятия 

управлении проектами. 

 
 Содержание 

занятия:  
 

Структура управления проектами. Основные понятия в управлении 

проектами. 

Классификация и характеристики проектов, жизненный цикл и фазы 

проекта, участники проекта. 

Процесс управления проектом и организационная структура проекта. 

Форма проведения 
занятия 

Лекция – 4 ак.ч., практика 4 ак.ч., сам. работа – 2 ак.ч. 

Приобретаемые 
профессиональные 
компетенции 

в результате обучения на занятии слушатель должен знать основные 

понятия, термины в области управления проектами, классификацию и 

характеристики проектов 

Методические 
материалы 

рабочие тетради и презентация по теме занятия в PowerPoint. 

Оборудование компьютерный класс с мультимедийным проектором, экраном и доской. 

Планируемые 
результаты 

по завершении обучения на занятии слушатель приобретает знания по 

сущности управления проектами, основным понятиям, классификации и 

характеристикам проектов, а также этапам жизненного цикла проекта и его 

участниках  

 

Учебный модуль 2. Процессы управления техническими проектами. 

 
 Содержание 

занятия:  
 

Процессы управления содержанием проекта НИОКР 

Процессы управления сроками проекта НИОКР 

Процессы управления персоналом проекта НИОКР 

Процессы управления закупками проекта НИОКР 

Процессы управления стоимостью проекта НИОКР 

Процессы управления рисками проекта НИОКР 

Процессы управления обменом информации проекта НИОКР 

Процессы управления изменениями проекта НИОКР 

Практические особенности интеграции технического проекта – 

согласование разных аспектов проекта НИОКР. 

Анализ результатов планирования учебного проекта НИОКР 
Форма проведения 
занятия 

Лекция – 10  ак.ч.  Практика – 20 ак.ч.    

Методические 
материалы 

рабочие тетради и презентация по теме занятия в PowerPoint. 

Оборудование класс с мультимедийным проектором, экраном и доской. 

Планируемые в результате обучения слушатель приобретает знания об основных 



результаты параметрах сетевой модели, критических задачах, последовательности 
разработки и создания организационных структур управления проектами 
ОКР и учится определять критический путь проекта.  

 


